Gestión de Proyectos

12
Desvío - Días

1.01
CPI

$11.55K
Desvío Presupuesto

En Línea

Proyecto
All

Cumplimiento de Plazos



Presupuesto vs Costo



Cumplimiento Plazos por Tarea



Detalle por Proyecto

Proyecto	Presupuesto	Costo	Estado	CPI	SPI	Var Días	Var Hs
AI Chatbot	$187.34K	$160.00K	En Línea	1.17	0.92	6	49
App Móvil	$171.96K	$192.50K	Excede	0.89	0.97	4	20
Ciberseguridad	$160.27K	$180.25K	Excede	0.89	1.03	-3	-20
Dashboard Corp	$162.73K	$135.50K	En Línea	1.20	0.98	0	12
Data Warehouse	$153.69K	$167.50K	En Riesgo	0.92	0.98	0	12
E-commerce	$169.88K	$178.00K	En Riesgo	0.95	0.96	4	25
ERP Update	$104.89K	$160.25K	Excede	0.65	0.97	2	22
Migración Cloud	$196.87K	$118.75K	En Línea	1.66	0.96	4	18
Portal RRHH	$181.93K	$177.75K	En Línea	1.02	1.05	-4	-39
Refactor Legacy	$137.50K	$145.00K	En Riesgo	0.95	1.00	-1	2
Total	**$1,627.05K**	**$1,615.50K**	**En Línea**	**1.01**	**0.98**	**12**	**101**

Análisis de Desvíos

0.98
SPI

($1.61M)
Varianza Costo

Recurso: All

Proyecto: All

CPI



Análisis de Eficiencia

Gestión de Horas



Análisis de Desvíos



Análisis de Recursos